

# Aktivitätenplanung/Arbeitsprogramm Trebesing 2011

Projekt	Thema / Beschreibung	Zuständigkeit	bis wann
<b>Energieleitlinien erstellen (Pkt. 1.1.3)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Energieleitziele definieren</li> <li>&gt; Erstellung der Energieleitlinien mit konkreten Zielen und Zahlen für die Gemeinde Trebesing</li> <li>&gt; Fertigstellung im Juli 2011</li> </ul>	e5-Team und energie:bewusst Kärnten (ebK)	ab 2011
<b>Projekt Nahwärme bzw. Mikronetze bzw. Heizungsumstellung gemeindeeigener Gebäude auf erneuerbare Energie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2010/2011 wird Kirche renoviert, mit Pfarrhof, Zwergennest, FF-Haus und Gemeinde und ESG --&gt; Nahwärmeprojekt initiieren.</li> <li>&gt; Nahwärmeprojekt nicht wirtschaftlich!!</li> <li>&gt; 2011 Berechnungen für individuelle Heizungsumstellung durch die Fa. Ligno 2011</li> <li>&gt; 2011 Mikronetz (Gemeindeamt, ESG, Pfarrhof, Zwergennest, Trebesinger Wirt) andiskutieren (Wirnsberger mit Trebesinger Wirt)</li> </ul>	Interne Gruppe vom e5-Team unter Betreuung von Franz Aschbacher (Projekt leider nicht wirtschaftlich)	laufende Gespräche und Berechnungen
<b>Volksschule Trebesing - Tausch Wärmepumpe</b>	Volksschule Trebesing – Tausch Wärmepumpen; das derzeit im Einsatz befindliche Kältemittel (R22 – FCKW) wird in absehbarer Zeit nicht mehr erlaubt sein; daher wird die Heizanlage umgerüstet (Auftrag erteilt, Ausführung im Juli 2011).	e5-Team und energie:bewusst Kärnten (ebK), aee, Firma Klausner	2010-2011
<b>Sanierungsplanung Volksschule Trebesing</b>	Gespräche mit Schulbaufonds über Fördermöglichkeiten einer thermischen Sanierung der Volksschule, Andenken einer Errichtung einer Photovoltaikanlage als Bürgerbeteiligungsprojekt bzw. Genossenschaftsprojekt	Erstgespräche Bgm.	2011
<b>Solarleuchten</b>	beim Smileyhotel in Trebesing-Bad wurden 2010 zwei Solarleuchten errichtet; Ausgaben: € 6.873,-	e5-Team	2010
<b>Photovoltaikanlage (Pkt. 2.2.2)</b>	Projekt: Photovoltaikanlage Einhausung <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Prüfung ob realisierbar</li> <li>&gt; Datenerhebung</li> <li>&gt; evtl. Nutzer.....</li> <li>&gt; evtl. Bürgerbeteiligung</li> <li>&gt; evtl. Beteiligung von Firmen (z.B. Raika)</li> </ul>	Koordinator: Neuschitzer/ Oberwinkler Bgm.	Kontaktaufnahme mit ASFINAG und Holz die Sonne ins Haus
<b>Veranstaltungen (Pkt. 6.1.2)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Präsentation Energiekenndatenerhebung im Jänner 2009</li> <li>&gt; Infoveranstaltung - Eröffnung Einhausung 2009</li> <li>&gt; Energieerlebnistag Juli 2010</li> <li>&gt; Mobilitätsveranstaltung - Herbst 2010</li> <li>&gt; Vorträge im Rahmen des Projekts Solare Mobilität 2010</li> <li>&gt; Energieerlebnistag Juli 2011</li> </ul>	e5-Team, ebK Klimabündnis	Laufende Planungen
<b>Öffentlichkeitsarbeit/ Information (Pkt. 6.1.1)</b>	Gemeindezeitung erscheint 1/2 jährlich <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Projektpräsentation als fixer Bestandteil</li> <li>&gt; akt. Berichte/Projekte</li> <li>&gt; Postwurf für alle aktuelle Themen</li> <li>&gt; Infos über energierelevante Projekte, Dorfservice, Energiespartipps, ... (auch auf HP)</li> </ul>	Amtsleiter / Bürgermeister e5-Team, ebK	Laufend in Gemeindenachrichten und auf Homepage
<b>Kleinkraftwerk (Pkt. 3.3.3)</b>	Kogler aus Liebenfels will ein Kleinkraftwerk am Lieserfluss errichten. e5-Team unterstützt dieses Projekt, Naturschutz derzeit dagegen. Projekt am Radlgraben wird vom e5-Team nicht unterstützt, da Anrainer- und Naturschutzproteste zu erwarten sind. Eher kleinere Projekte andenken.	Gemeinde, Kogler	im Laufen
<b>Beratungsinitiative (Pkt. 6.4.1)</b>	Energieberatungen werden durch energie:bewusst Kärnten und dem Land Kärnten mit € 150,- gefördert (50 Beratungen). Beratungsinitiative wird verlängert. Weitere Aussendung der Gemeinde um Haushalte für eine "Energieberatung vor Ort" zu motivieren. Am Energieerlebnistag 2011 weitere 5 Beratungsanmeldungen.	Gemeinde, ebK; DI Mößlacher	im Laufen
<b>Aktivitätenprogramm (Pkt. 1.1.5)</b>	Jahresplanung für 2011 erstellen Vorstellung im Gemeinderat auf Homepage stellen	e5-Team und ebk	Beginn 2011

Projekt	Thema / Beschreibung	Zuständigkeit	bis wann
<b>Weiterbildung, ERFA-Treffen, Exkursionen (Pkt. 5.2.4)</b>	Regelmäßige Teilnahme der e5-Teammitglieder an Weiterbildungsmaßnahmen (z.. Energiekolloquien), Erfahrungsaustauschtreffen und Exkursionen.	Teilnahme wird durch das e5-Team vorbildlich wahrgenommen	laufend
<b>Wassersparmaßnahmen (Pkt. 3.4.2)</b>	aktive Informations- und Öffentlichkeitsarbeit über Regen- bzw. Grauwassernutzung und wassersparender Armaturen, Bericht und Information in Gemeindezeitung und auf Homepage	e5-Team, ebK	2011
<b>Energiebuchhaltung (Pkt. 2.1.2)</b>	Durchführung eines Controllings der Energie- (Strom, Wärme, Treibstoff) und Wasserverbräuche für alle gemeindeeigenen Gebäude, Anlagen > mindestens monatl. Ablesezyklus > definierter Gesamtverantwortlicher: AL > Kompetenz für Sofortmaßnahmen > Präsentation 2010	Koordinator: Amtsleiter, Bürgermeister, ebK	seit 2006
<b>Teilnahme KLIEN-Modellregion Lieser- und Maltatal (Pkt. 6.3.2)</b>	Die e5-Gemeinde nimmt an der KLIEN-Modellregion Lieser- und Maltatal teil und will die langjährigen Erfahrungen als e5-Gemeinde den anderen Gemeinden zur Verfügung stellen und somit eine gewisse Vorreiterrolle in der Modellregion einnehmen.	e5-Team	ab 2011
<b>Kooperationen Volksschule (Pkt. 6.3.3)</b>	Laufende Teilnahme und Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis Kärnten. Durchführung von Workshops zum Thema Energie, Klima und Umwelt.	e5-Team, Klimabündnis	laufend
<b>Projekt Solare Mobilität (Pkt. 3.1.3)</b>	> Errichtung einer Photovoltaikanlage mit bewusstseinsbildendem Display auf Gemeinde > Errichtung Solartankstelle am Gemeindeamt > Feierliche Inbetriebnahme 2010	e5-Team, ebK und RM Südkärnten	seit 2009
<b>Mobilität (Pkt. 4.3.2)</b>	Anbindungen an überregionale Radwege und Schaffung von Mountainbikestrecken für Sport und Tourismus. Radweg Lieser Gmünd-Trebesing - Mehrzweckweg	Koordinator: Wirnsberger  Bürgermeister	in Fertigstellung
<b>Budgetplanung (Pkt. 5.3.1)</b>	Jährliches Budget der Gemeinde für die Unterstützung energierelevanter Aktionen Wird in die Budgetplanung/Voranschlag mit aufgenommen.  Eigenes kleines Budget für e5-Team (z.B. für Exkursionen, Veranstaltungen, ...) mit € 500,- dotiert	Koordinator: Bürgermeister	Dezember 2010