

Klagenfurt, 15.11.2005  
Bearbeiter: Tomintz

## **PROTOKOLL: P-EBK 5-002**

### **Zweite e5 Arbeitssitzung am 07.11.2005 in der Gemeinde Trebesing**

Ort ..... Trebesing, Gemeindeamt  
Datum ..... 07.11.2005  
Beginn ..... 19<sup>30</sup> Uhr  
Ende ..... 22<sup>40</sup> Uhr

Teilnehmer (ohne Titel, in alphabetischer Reihenfolge):

Kerschbaumer Maria ... Gemeindevorstand  
Koch Josef ..... Gemeindevorstand  
Neuschitzer Hans ..... e5 Teamleiter  
Pucher Andreas ..... Gemeindevorstand Ersatz  
Oberlerchner Johann ... Bürgermeister  
Oberwinkler Rainer ..... e5 Teammitglied  
Tomintz Daniela ..... energie:bewusst Kärnten  
Wirnsberger Thomas ... e5 Teammitglied

## TAGESORDNUNG

- (1) Aktivitätenprogramm 2005
- (2) Neue Themen im Aktivitätenprogramm 2006
- (3) Maßnahmenkatalog
- (4) Energietag Rennweg
- (5) Film im Auftrag vom Lebensministerium

Bürgermeister Oberlerchner begrüßt die erschienenen Teilnehmer zur zweiten e5 Arbeitssitzung mit dem Themenschwerpunkt Aktivitätenprogramm neu.

### 1 AKTIVITÄTENPROGRAMM 2005

Die Themen des Aktivitätenprogramms vom Mai 2005

- Trinkwasserkraftwerk
- Öffentlichkeitsarbeit
- Energie - Grobcheck
- Fernwärme / Biomasseheizung

wurden von Fr. Tomintz nochmals kurz erwähnt.

#### 1.1 TRINKWASSERKRAFTWERK UND ENERGIE-GROBCHECK

Die Projekte Trinkwasserkraftwerk und Energie – Grobcheck sind, wie bereits im Protokoll P-EBK 5-001 beschrieben, abgeschlossen.

#### 1.2 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist ein laufendes Thema für die Gemeinde Trebesing und ist auch Inhalt im neuen Aktivitätenprogramm 2006.

### **1.3 BIOMASSE FERNHEIZWERK**

Zum Projekt Fernheizwerk berichtete Herr Neuschitzer über folgenden Status: Es wurden zwei Informationsveranstaltungen (07. Juli 2005 und 19. September 2005) in der Gemeinde Trebesing abgehalten. Der ursprünglich angedachte und bei der Informationsveranstaltung im September vorgeschlagene Standort (Grundstück von der evangelischen Kirche) für ein Biomasseheizwerk fand bei der Bevölkerung kein positives Echo.

Als Möglichkeit für einen neuen Standort für das Fernheizwerk wurde das Feld „Kofel“, Eigentümer Pucher Andreas, vorgeschlagen. Dieser Standort ist bereits von Herrn Themeßl (AEE) überprüft worden und als noch wirtschaftlich befunden.

Um Umwidmung dieses Feldes wurde angesucht und bis auf die Fa. ASFINAG, welches noch ausständig ist, gibt es dazu positive Gutachten. Dieses Thema wird in der nächsten Gemeinderatssitzung aufgenommen und abgehandelt.

Die nächsten Schritte von Herrn Neuschitzer:

- Kostenerhebung baulich
- Kostenerhebung techn. Anlage
- Förderungen

## 2 AKTIVITÄTENPROGRAMM 2006

Für die Gemeinde Trebesing relevanten Themen wurden von Herrn Neuschitzer in Abstimmung mit Herrn Bürgermeister Oberlerchner vorgestellt und die Projekte den einzelnen Teammitgliedern zur Bearbeitung zugeordnet:

Projekt	Thema / Beschreibung	Zuständigkeit	bis wann
<b>Nah- / Fernwärme Trebesing</b> weitere Schritte:	Genauere Datenerhebung	<b>Neuschitzer; AEE</b>	Ende 2005
	Grobe Planung des Heizwerks (Größe, Anlage, etc.)	<b>Neuschitzer</b>	umgehend
	Umwidmung des Grundstückes	<b>Bürgermeister</b>	umgehend
	<b>Ausarbeiten von Finanzierungsmodellen</b> Im Zuge einer Nahwärmeheizung <b>externe Kosten</b> bei Anschlußentscheidung berücksichtigen. (Pkt. 2.1.5)	<b>Neuschitzer</b>	Ende 2005
	<b>Datenerhebung</b> aller Beteiligten - Betreiber - Nachbar - Lieferanten - Interessenten	<b>Neuschitzer</b>	Ende 2005
<b>Strassenbeleuchtung (Pkt. 2.3.1)</b>  <b>Photovoltaikanlage</b>	Eine Grobanalyse von Kennwerten für die kommunale Strassenbeleuchtung wurde durchgeführt. - Fertigstellung der Einsparermittlung - Teilnachtsabschaltung <b>Projekt: Photovoltaikanlage</b> - Prüfung ob realisierbar - Datenerhebung - evtl. Nutzer.....	<b>Koordinator: Neuschitzer/ Oberwinkler</b>	<b>Im Zuge des Fernheizwerks</b>

Projekt	Thema / Beschreibung	Zuständigkeit	bis wann
<b>Mobilität (Pkt. 4.3.2)</b>	Anbindungen an überregionale Radwege und Schaffung von Mountainbikestrecken für Sport und Tourismus. <b>Projekt: Radweg Lieser Gmünd-Trebesing</b> - Zieldefinition - Ausbau Radweg Gmünd-Trebesing - Einbringung in die Tourismussitzung (Mitte Nov. 05) - Machbarkeitsstudie (wer, bis wohin, was, wann,..) <b>EBK</b> (evtl. Forstweg/Radweg Kombi) - Vorgespräche mit Nachbargemeinde (von beiden Gmden. positiv - Gespräch mit neuen Bgm. Gmünd) <b>Bgm.</b> - Fuß- u Radweg nach Gmünd/Römerstrasse - Prüfung Umsetzung wie ursprünglich vereinbart - <b>Bgm.</b>	<b>Koordinator:</b> <b>Wirnsberger</b>  <b>EBK</b> ruft Hrn.Siedler (Landesregierung) an  <b>Bürgermeister</b>  <b>Bürgermeister</b>	Thema wird von Koordinator in die nächste Tourismussitzung eingebracht
<b>Energiebuchhaltung (Pkt. 2.1.2)</b>	Durchführung eines Controllings der Energie- (Strom, Wärme, Treibstoff) und Wasserverbräuche für alle gemeindeeigenen Gebäude, Anlagen - mindestens monatl. Ablesezyklus - definierter Gesamtverantwortlicher: <b>AL</b> - Kompetenz für Sofortmaßnahmen - Präsentation eines jährlichen Energieberichtes Definieren, welche Daten zu erheben sind; Evtl. vorhandene Excel Liste <b>EBK</b>	<b>Koordinator:</b> <b>Bürgermeister</b>	ab 2006
<b>Lastmanagement (Pkt. 2.3.2)</b>	Möglichkeiten zum Spitzenlastmanagement und zur Blindstromkompensation prüfen und gegebenenfalls umsetzen - Schulen - Feuerwehr - Gemeindehaus - Kindergarten - Dokumentation der Prüfung	<b>Koordinator:</b> <b>Oberwinkler</b>	Frühjahr 2006
<b>Wassersparmaßnahmen (Pkt. 3.4.2)</b>	aktive Informations- und Öffentlichkeitsarbeit - finanzielle Förderung wassersparender Armaturen - finanzielle Förderung Grauwassernutzung	<b>Koordinator: Preiml</b>	auf nächster Wasserrechnung

Projekt	Thema / Beschreibung	Zuständigkeit	bis wann
<b>Öffentlichkeitsarbeit/ Information (Pkt. 6.1.1)</b>	<b>Gemeindezeitung erscheint 1/2 jährlich</b> - Projektpräsentation als fixer Bestandteil - Themen: Ergebnisse e-Check, Vorstudie Heizanlage, Trinkwasserkraftwerk - Energiespartipps <b>EBK</b> <b>Homepage</b> - akt. Berichte/Projekte <b>Postwurf</b> - für alle aktuelle Themen (Thermographie zusätzlich beworben)	<b>Amtsleiter / Bürgermeister</b>  <b>EBK</b>	nächste Gemein- nachricht Ende Dezember
<b>Veranstaltung (Pkt. 6.1.2, 1.4.2)</b>	<b>Infoabende, Veranstaltungen</b> - Energietage, Themenschwerpunkte /evtl. als Teilregion - Mobilitätsveranstaltung (Trebesinger Radwandertag, Einkaufstour nach Gmünd,...) - Teilnahme in Rennweg + <b>EBK</b> - Energiesprechtag (2x im Jahr) <b>Frühjahr`06</b> ; mit Terminvergabe und Abschlussgespräch/Vortrag	<b>Koordinator: Kerschbaumer</b>  <b>Koordinator: Kerschbaumer</b>	     <b>17.11.2005</b> <b>Frühjahr 2006</b>
<b>Budgetplanung (Pkt. 5.3.1)</b>	Jährliches Budget der Gemeinde für die Unterstützung energierelevanter Aktionen Wird in die Budgetplanung/Voranschlag mit aufgenommen	<b>Koordinator: Bürgermeister</b>	<b>Ende 2005</b>
<b>Solaranlage für Warmwasseraufbereitung</b>	<b>Machbarkeitsstudie</b> - Prüfung ob realisierbar - Datenerhebung - Nutzer...	<b>Koordinator: Pucher</b>	<b>Frühjahr 2006</b>

### 3 MAßNAHMENKATALOG

Fr. Tomintz zeigte dem e5 Team die voraussichtliche Bewertung der einzelnen Handlungsfelder und präsentierte einzelne Maßnahmen, die eine Bewertung unter 50% haben. Die Einarbeitung der einzelnen Projekte aus dem Aktivitätenprogramm 2004 in den Maßnahmenkatalog ist noch ausständig.

## **4 ENERGIE TAG DER REGION IN RENNWEG**

Der Energietag der Region in Rennweg wurde von der Gemeinde Trebsing mit einer Postwurfsendung beworben. Die Gemeinde stellt sich nach der Begrüßungsrede von Herrn Mag. Christian Finger von Klimabündnis kurz als e5 Gemeinde vor. Einen Vorschlag für die Präsentation wird von EBK, Fr. Tomintz, ausgearbeitet.

## **5 FILM VOM LEBENS MINISTERIUM**

Für einen Film im Auftrag des Lebensministeriums werden besonders energieeffiziente Gemeinden gesucht. Der Film wird im Rahmen der EU Präsidentschaft vorgeführt. Die e5 Gemeinde Trebesing bekundet an einer Teilnahme ihr Interesse.

*Daniela TOMINTZ e.h.*  
Projektleitung